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„Beteiligung im Heimalltag“ ist ein Projekt, welches mit Beteiligungsformen ein 
gesteigertes Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen im Heim dialogweg 2 
erreichen möchte. Von einem abgeschiedenen alten Haus am Zürichberg ist der 
dialogweg 2 in die Genossenschaft mehr als wohnen nach Leutschenbach, Oerlikon, 
umgezogen. Ein Umzug bedeutet nicht nur Abbruch, sondern auch Neues 
zuzulassen, genau dabei wurden mit dem Projekt „Beteiligung im Heimalltag“ die 
Kinder und Jugendlichen unterstützt und zu Beteiligten gemacht. Die Bedürfnisse 
der Jugendlichen wurden erfasst, um diese möglichst in den Alltag der Betroffenen 
zu integrieren. Flexibilität in Gestaltung, Umsetzung und in der Planung sowie der 
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Der vorliegende Projektbericht ist im Rahmen der Bachelor-Ausbildung 
Sozialpädagogik an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit entstanden.  
Er dokumentiert das institutionsinterne Interventionsprojekt „Beteiligung im 
Heimalltag“, welches vom Mai bis Oktober 2015 in der sozialpädagogischen 
Wohngruppe dialogweg 2 durchgeführt wurde. Die Zielsetzung besteht darin, dass 
Kinder und Jugendliche ihre Bedürfnisse und Wünsche mitteilen, um die Möglichkeit 
zu haben, ihre Umgebung mitzugestalten. Das Projekt bietet Raum für verschiedene 
Beteiligungsformen. Einerseits die Form der Beteiligung in eigener Sache, welche 
die Bedürfnisse, Ideen und Vorstellungen über das persönliche Wunschzimmer 
aufzeigen. Andererseits für die Form der Beteiligung in der Gruppe, welche sich mit 
der Einrichtung und Belebung der gemeinnützigen Räume auseinandersetzte, um 
am neuen Wohnort anzukommen. Zusätzlich diente das Sommerlager als 
projektbezogene Partizipationsform, dass die Kinder und Jugendlichen über ihre 
Bedürfnisse und Wünsche kommunizieren.  
Die gewonnenen Erkenntnisse und Beobachtungen der Projektlaufzeit über die 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen werden der Institution dialogweg 2 dienen, 
sich weiter mit dem Thema „Beteiligung im Heimalltag“ auseinander-zusetzen, um 
mögliche Rahmenbedingungen im pädagogischen Alltag zu schaffen, damit  
die Kinder und Jugendlichen in verschiedenen Beteiligungsformen Erfahrungen 
machen können. 
 
1.1. Projektmotivation  
Der Zeitpunkt für die Auseinandersetzung mit dem Thema Projektmethodik im 
Studium und dem parallel laufenden Veränderungsprozess der Institution dialogweg 
2, waren die Basis für die Entstehung der Projektidee. Die Motivation, ein Projekt zu 
realisieren, welches den Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen soll, war 
aufgrund der Veränderungsproblematik naheliegend.  
Die Arbeitsgruppe „Miteinbezug der Kinder und Jugendlichen“ beschäftigte sich 
lange Zeit vor dem Umzug mit dem Thema, wie die Kinder und Jugendlichen 
möglichst gut auf die bevorstehende Veränderung vorbereitet, sensibilisiert und 
ins Geschehen miteinbezogen werden konnten. Zeitgleich musste eine 
Auseinandersetzung mit der bevorstehenden Sozialraumentwicklung und der 
möglichen Beteiligungsform in das Geschehen der Kinder und Jugendlichen 
stattfinden. Eine wertvolle aber herausfordernde Erfahrung. Rückblickend kann 
festgestellt werden, dass die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen  
nur beschränkt möglich war. Obwohl die Arbeitsgruppe viele Ideen und 
Möglichkeiten sah, die Kinder und Jugendlichen in den Veränderungsprozess 
miteinzubeziehen, waren es am Schluss nur wenige gezielte Gefässe, was die 
Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen am und im 
Veränderungsprozess stark einschränkte. 
Aufgrund der Erfahrungen aus der Phase vor dem Umzug, schwebte eine neue 
Vision von „Beteiligung“ von Kindern und Jugendlichen im Heimalltag vor, welche 
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2. Allgemeine Informationen  
Projektname Beteiligung im Heimalltag 
Auftraggeber dialogweg 2 
sozialpädagogische Wohngruppe  




+41 44 251 39 93 
 
Kontaktperson Patrick Seigerschmidt 
Kontaktdaten Tel.: +41 44 251 30 77 
E-Mail: patrick.seigerschmidt@zkj.ch 




+41 79 817 85 98 
E-Mail: claudia.brand@stud.hslu.ch 
Projektbegleitung HSLU René Stalder 
Projektmitarbeit Sozialpädagogische Team  
dialogweg 2 (6 Personen) 
Projektumfang 180h (6 ETCS) 
Projektdauer Mai bis Oktober 2015 
Abbildung 1: Informationen (eigene Darstellung) 
 
2.1. Auftraggeber 
Das Haus Sonnenberg gehört seit dem 1. Januar 2000 zur Stiftung Zürcher Kinder- 
und Jugendheime (zkj) und besteht aus zwei Wohngruppen, neu ab  
14. April 2015 dialogweg 2 respektive dialogweg 6, mit je acht Betreuungsplätzen, 
wobei sich das Projekt auf die Wohngruppe dialogweg 2 beschränkt. Das 
sozialpädagogische Angebot der Wohngruppen richtet sich an Kinder und 
Jugendliche beider Geschlechter, ab Schulbeginn bis zum Abschluss einer 
Erstausbildung. Indikatoren für die Fremdplatzierung sind primär soziale und 
familiäre Faktoren. Die Kinder und Jugendlichen sind in ihrer Entwicklung gefährdet 
und ihr Verhalten ist teilweise massiv auffällig. Sie besuchen weiterhin die öffentliche 
Schule oder stehen in einer externen Berufsausbildung. Die Wohngruppe ist 365 
Tage während 24 Stunden geöffnet, um eine Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen rund um die Uhr zu gewährleisten. Die Mindestaufenthaltsdauer von 
zwei Jahren soll eine Stabilisierung begünstigen, da eine Fremdplatzierung einen 
erheblichen Einschnitt in die Biographie eines Kindes darstellt. Grundsätzlich ist eine 
Rückplatzierung in das Herkunftsmilieu jedoch immer angestrebt. Die Kernaufgabe 
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 5 
des sozialpädagogischen Personals am dialogweg besteht darin, eine umfassende 
Betreuung für die Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen, welche ihrem Alters- 
und Entwicklungsstand entspricht. Dabei liegt der Fokus des pädagogischen 
Rahmenkonzepts vor allem auf den Stärken und Ressourcen der Kinder, 
Jugendlichen und ihrer Eltern, welche gezielt gefördert und unterstützt werden 
sollen. Damit diese Aufgabe gut umgesetzt werden kann, hat jedes Kind, jeder 
Jugendliche eine Bezugsperson, welche für die Fallführung verantwortlich ist, um 
das übergeordnete Ziel der sozialpädagogischen Arbeit, die Kinder in ein 
selbständiges, eigenverantwortliches und in der Gesellschaft integriertes 
Erwachsenenleben zu führen, zu gewährleisten. (Aus dem Rahmenkonzept; 
Fennergut, Neumünsterallee, Sonnenberg 2012) 
3. Situationsanalyse  
Die Situationsanalyse, wie es Alex Willener (2007) beschreibt, ist eine systematische 
Untersuchung der Ausgangslage und versucht verschiedene Blickwinkel zu 
berücksichtigen und miteinzubeziehen (S.146). Aus den recherchierten 
Informationen wird ein Handlungsbedarf ersichtlich und führt zu einem 
Projektvorhaben, welches theoretisch begründbar ist.  
 
3.1. Ausgangslage / Problem  
Das Kinder- und Jugendheim Haus Sonnenberg der Stiftung zkj mit zwei 
Wohngruppen ist am 14. April 2015 vom bisherigen Standort am Zürichberg in freie 
neue Räumlichkeiten der Genossenschaft mehr als wohnen nach Zürich Oerlikon / 
Leutschenbach umgezogen. Die beiden Wohngruppen sind dabei in die 
Wohngruppe dialogweg 2 und dialogweg 6 umbenannt worden. 
Diese Veränderung bringt viele Unsicherheiten und Neues für alle Beteiligten mit 
sich. Vor allem für die Kinder und Jugendliche, welche meist in schwierigen 
Lebensverhältnissen aufgewachsen sind, stellt dieser Umzug eine grosse 
Herausforderung dar. 
 
Für die Stiftung zkj ist der Umzug der Institution Haus Sonnenberg an den 
dialogweg, der erste Schritt zur Realisierung der Strategie 2022, welche sich für die 
Zukunft passgenaue Hilfearrangements und Angebote im wohnortnahen Umfeld der 
Klientel wünscht (Aus der Stiftungsstrategie 2013). Diese Zukunftsvision von 
individuellen Arbeiten mit dem Klientel beschäftigte und begleitete das 
sozialpädagogische Team der Institution Haus Sonnenberg bereits in der 
Umzugsvorbereitungsphase und wurde vor allem durch den Leitungswechsel im 
Januar 2014 aktiv initiiert und zum intensiven Diskussionsthema. Die Vorstellung 
wurde geteilt, dass die bevorstehende Veränderung als Chance genutzt werden soll, 
um starre alte Strukturen zu überdenken und neue Arbeitshaltungen für die tägliche 
sozialpädagogische Arbeit zu definieren, um ein individuelles passgenaueres 
Arbeiten mit dem Klientel zu ermöglichen. Die Grundlage, wie auch die Begründung 
für diese Auseinandersetzung waren Standards für traumapädagogische Konzepte 
in der stationären Kinder- und Jugendhilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Traumapädagogik.  
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Dazu kommt, dass sich Äusserungen von Kindern und Jugendlichen wie; „ Ihr 
Erwachsenen bestimmt ja sowieso immer alles, da ist ja klar, dass ich mich nicht 
wohl fühle und gerne hier wohne“, häuften und ernst zu nehmen sind. Diese 
Wahrnehmung und Empfindung war eine einheitliche Resonanz unter den Klienten 
und scheuerte Frust und Widerstand, vor allem gegen die direkt in Kontakt 
tretenden sozialpädagogischen Mitarbeitenden.  
 
 
Abbildung 2: Situationsskizze / Veränderung (eigene Darstellung) 
 
3.2. Handlungsbedarf / Projektbegründung 
Aus der vorgängig geschilderten Ausgangslage ist ein Handlungsbedarf zu erkennen 
und legitimiert das Projektvorhaben. Um den Kindern und Jugendlichen, welche in 
schwierigen Lebensverhältnissen aufgewachsen sind, die Neuorientierung 
beziehungsweise das Ankommen in der neuen Umgebung zu erleichtern, bietet das 
Interventionsprojekt „Beteiligung im Heimalltag“ eine Plattform. Sicherheit, Stabilität 
und Wohlbefinden im Alltag als Schlagwörter des Projekts sind die Grundlage für 
Kinder und Jugendliche, ihre Ressourcen vollständig nutzen zu können. Die gezielte 
Förderung im Alltag, aber auch in aussergewöhnlichen Situationen in den zwei 
Wohngruppen dialogweg in Leutschenbach ist erst dann möglich, wenn sich die 
Klientel sicher und wohl fühlt. Der Umzug, welcher bereits im April physisch 
stattgefunden hat, bringt viele Unsicherheiten und viel Neues für die Kinder und 
Jugendlichen mit sich.  
Die Veränderungen, die mit dem Umzug einhergehen, spielen sich auf drei 
verschiedenen Ebenen ab. Einerseits auf der Ebene jedes Individuums, der 
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Mikroebene, auf der Ebene der Wohngruppe als Gemeinschaft, der Mesoebene und 
andererseits auf der Ebene der Umwelt, im vorliegenden Fall die der 
Genossenschaft, der Makroebene. Alle drei Ebenen sind für eine vollumfängliche 
Integration am neuen Ort zu beachten.  
Das Projekt „Beteiligung im Heimalltag“ nimmt sich der Mikro- und Mesoebene an 
und wird die Bedürfnisse, Vorstellungen und Ideen der Kinder und Jugendlichen für 
das Wohnen am neuen Ort erfassen. Damit die Kinder und Jugendlichen in der 
Zukunft dort mehr als nur wohnen. 
Die folgenden Punkte werden für das Projekt „ Beteiligung im Heimalltag“ 
handlungsleitend sein.  
 
• Vorstellungen / Wünsche der Kinder und Jugendlichen über die Gestaltung 
der eigenen Räume (Zimmer) 
• Vorstellungen / Wünsche der Kinder und Jugendlichen über die Gestaltung 
der gemeinsamen Räume  
• Vorstellungen / Wünsche der Kinder und Jugendlichen über das 
Zusammenleben (Ämtli, Menüplan etc.) 
• Um die individuellen Vorstellungen und Wünsche der Kinder und 
Jugendlichen in Erfahrung zu bringen, müssen Rahmenbedingungen wie 
„mitreden“, „mitentscheiden“, „mitgestalten“ im Alltag geschaffen werden. 
 
3.3. Zielgruppe 
Die primäre Zielgruppe des Projekts sind alle Kinder und Jugendliche der 
Wohngruppe dialogweg 2, welche im Zeitraum von Mai bis Oktober am Dialogweg 2 
in Leutschenbach wohnen. Es geht um die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen, welche ihre Stimmen im Alltag bekommen sollen.  
Die sekundäre Zielgruppe bildet das sozialpädagogische Personal der Wohngruppe 
dialogweg 2, welches zur Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts 
beigezogen wird.  
3.4. Rahmenbedingungen 
Die Institution dialogweg 2 befürwortete das Projektvorhaben und war bereit, die 
entstehenden Kosten zu übernehmen. Dem Auftraggeber war zudem wichtig, dass 
das Projekt im Wohngruppenalltag Platz fand und vom gesamten 
sozialpädagogischen Personal getragen wurde.  
Da das Projekt im Rahmen der Bachelor Ausbildung an der HSLU durchgeführt 
wurde, waren zeitliche und strukturelle Vorgaben von vornherein klar. Dem Projekt 
„Beteiligung im Heimalltag“ standen 180 Stunden zur Verfügung. 
3.5. Theoretischer Bezugsrahmen 
Der Berufskodex (2010) setzt der Sozialen Arbeit das Ziel, das Wohlbefinden der 
einzelnen Individuen anzuheben durch Förderung des sozialen Wandels, 
Problemlösungen sowie Ermächtigung und Befreiung (S. 8). Dieser Artikel im 
Berufskodex rechtfertigt das Projetvorhaben „Beteiligung im Heimalltag“ als 
Aufgabe der Professionellen der Sozialen Arbeit.  
 
Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (1997)  wird Gesundheit mit dem 
entscheidenden Begriff des Wohlbefindens definiert. Gesundheit ist also ein Zustand 
von körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden (S.1).  
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Die theoretische Basis, die das Projekt in Bezug auf die Beteiligung als 
Handlungsziel beeinflusst hat, ist das Modell der Salutogenese nach Aaron 
Antonovsky, welcher sich auf die Definition der Weltgesundheitsorganisation stützt. 
Beate Blättner (2007) beschreibt die Salutogenese als Modell, welches besagt, dass 
Stressoren auf das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum entweder in 
krankmachende, neutrale oder gesundheitsfördernde Richtung wirken. Dies hängt 
von den eigenen Bewältigungsstrategien ab, welche wiederum abhängig sind von 
sogenannten Widerstandsressourcen, zum Beispiel soziale Unterstützung oder 
Identität. Wenn nun die vorhandenen Ressourcen nutzbar gemacht werden können 
für Bewältigungsstrategien, nennt Antonovsky dies Kohärenz. Diese Kohärenz 
entsteht durch das Dreieck der Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. 
Wie hoch beziehungsweise wie schwach die Kohärenz ist, entscheidet die 
Flexibilität in der Wahl der Strategien. (S.68) 
 
Nach diesem Prinzip soll Gesundheitsförderung, also die Förderung des Wohl-
befindens, durch die Steigerung der Kohärenz geschehen. Das heisst für den 
praktischen Alltag, den Jugendlichen und Kindern möglichst viele Erfahrungen in 
verschiedenen Bereichen zu ermöglichen. Denn Beständigkeitserfahrungen stärken 
die Verstehbarkeit und die Erkenntnis, dass genügend Ressourcen für die 
Bewältigung von Anforderungen vorhanden sind. Dies wiederum stärkt die 
Handhabbarkeit sowie die Erfahrung der Teilhabe an Entscheidungsprozessen, was 
eine Stärkung der Bedeutsamkeit zur Folge hat. (S. 70) Nach Antonovsky ist der 
entscheidende Faktor, die Kohärenz zu verändern, das Gefühl der Bedeutsamkeit 
oder auch Sinnhaftigkeit, was im sozialpädagogischen Kontext des Projekts dazu 
führt, Partizipation und „Beteiligung im Heimalltag“ zu fördern, um ein Wohlbefinden 
der Klientel zu erreichen. 
 
Nach Mechthild Wolff und Sabine Hartig (2013) wird unter Beteiligung die freiwillige, 
aktive Teilnahme, Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung von Personen oder 
Gruppen an Entscheidungen oder Aktivitäten verstanden. Durch die Beteiligung 
werden Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsorientierten Persönlichkeit unterstützt. Ausserdem fördern die 
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit das Selbstbewusstsein und somit auch das 
Gefühl, Probleme bewältigen zu können. (S. 17)  
 
Des Weiteren ist zu erwähnen, dass die Beteiligung zum Beispiel nach Art. 31 und 
Art. 12 Abs. 1 im Übereinkommen über die Rechte des Kindes seit 1996 in der 
Schweiz gesetzlich verankert ist. Nach Art. 12 Abs. 1 heisst es: „Die Vertragsstaaten 
sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, 
diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äussern, und 
berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem 
Alter und seiner Reife“. 
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4. Ziele  
Aufgrund der vorgängig im Kapitel 3 beschriebener Situationsanalyse wurden folgende Projektziele definiert. 
Fernziel 




Erhebung der individuellen Bedürfnisse an die Gestaltung der Räumlichkeiten und der Bedürfnisse an Gemeinschaftskultur der Kinder und Jugendlichen für das 








Das sozialpädagogische Personal wird angeleitet, 
die individuellen Bedürfnisse zur Gestaltung der 




- Die individuellen Bedürfnisse zur Gestaltung der 
Zimmer am neuen Ort sind von jedem Kind und 
jedem Jugendlichen der Wohngruppe 
dialogweg 2 bekannt. 
- Das sozialpädagogische Team ist handlungsfähig 
und führt die Vorgestellte Methode „Wunschkarten“ 
mit ihren Bezugskindern /- jugendlichen durch. 
Räumliche und kulturelle Vorstellungen und Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen in dem Bezug auf das 




Wünsche und Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen 
bezüglich der gemeinnützigen Räume sind bekannt, so 
wie auch Bedürfnisse über das Zusammenleben sind 
erfasst. 
 
Die erhobenen Bedürfnisse und Vorstellungen sind 
mit den Kindern und Jugendlichen ausgewertet, 
ausgehandelt und werden zu einem 
Bedürfniskatalog der Wohngruppe verfasst. 
 
Indikatoren: 
Es besteht ein Bedürfniskatalog mit den 
Bedürfnissen und Vorstellungen der Kinder und 
Jugendlichen. 
 
Abbildung 3: Ziele (eigene Darstellung)
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5. Methodisches Vorgehen  
Mit der Kenntnis, dass Beteiligung ein nicht zu unterschätzender, wichtiger Aspekt 
in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen darstellt und zu einem 
gesteigerten Wohlbefinden beiträgt, wurde das methodische Vorgehen geplant. In 
der Literatur  
findet man verschiedene Beteiligungsformen. Für dieses Projekt relevant ist die 
Beteiligung in eigner Sache und die Beteiligung in der Gruppe aus Mechthild Wolff 
und Sabine Hartig (2013). Mit der Beteiligung in eigener Sache sind individuelle 
Bedürfnisse, die einem persönlich betreffen gemeint (S.45). Mit der Beteiligung in 
der Gruppe sind individuelle Bedürfnisse gefragt, die sich auf das Zusammenleben 
in einer Gemeinschaft beziehen. Mittels regen Austausches und gegenseitiger 
Absprache in der Gruppe, werden Entscheidungen, die das Zusammenleben 
betreffen, immer wieder neu geregelt. (S.67)  
Von einer projektbezogenen Beteiligungsform in Katharina Hörmann (2013) kann 
geredet werden, wenn Kinder und Jugendliche aktiv in die Planung und die 
Durchführung von Projekten involviert sind. Der Unterschied zur Beteiligung in der 
Gruppe ist dabei, dass Projekte zeitlich begrenzt sind und ein konkretes Ziel 
verfolgen, wie zum Beispiel ein Sommerlager. (S.11)  
Nun reicht das Wissen alleine über verschiedene Beteiligungsformen noch nicht  
aus, damit eine gute Beteiligung der Kinder und Jugendlichen gewährleistet  
werden kann.  
Es gilt zusätzlich zu beachten, dass es verschiedene Beteiligungsstufen gibt, die 
unterschiedliche Wirksamkeiten der Beteiligung aufzeigen. Dazu findet man 
unterschiedliche Grafiken, welche diese Stufen versuchen darzustellen. Einige 
Darstellungen differenzieren dabei die Beteiligungsstufen etwas genauer als andere. 
Vergleicht man jedoch die verschiedenen Grafiken untereinander, können 
Gemeinsamkeiten festgestellt werden. Alle Darstellungen gehen davon aus, dass es 
Stufen der Nicht-Partizipation, Vorstufen der Partizipation und der eigentlichen 
Partizipation gibt. Die folgende Abbildung von Michael T. Wright, Hella von Unger 
und Martina Block (2010) zeigt diese Stufen in Kombination mit den neun 
differenzierten Beteiligungsstufen auf.  
 
Modul 251 Praxisprojekt Sozialpädagogik  Claudia Brand, BB 2012-2   
„Beteiligung im Heimalltag“  Oktober 2015  
 
 11 
Abbildung 4: Stufenmodell der Partizipation (Wright et al. 2010, S.42)  
Die Stufen der „Nicht Partizipation“ waren für das Projekt „Beteiligung im 
Heimalltag“ nicht relevant und werden daher auch nicht näher erläutert. 
Stufe 3: Information 
Auf dieser Stufe werden die Kinder und Jugendlichen vom sozialpädagogischen 
Personal über bevorstehende Handlungen und Vorgehensweisen informiert.  
Das Vorgehen wird erklärt und begründet, um eine Akzeptanz bei den Kindern und 
Jugendlichen für das Vorhaben und deren Entscheidungen zu bekommen. Hier steht 
primär die Mitteilung (Aufklärung) von Informationen im Vordergrund. 
 
Beispiel aus dem Projekt:  
Die Kinder und Jugendlichen wurden über den Präventionsanlass zum Thema 
Bedürfnisse (siehe 5.1. Vorgehen Projektorientierung Kinder und Jugendliche) 
vorgängig informiert und inhaltlich aufgeklärt.  
 
Stufe 4: Anhörung 
Das sozialpädagogische Team interessiert sich für die Sichtweise und Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen auf deren eigene Lage. Die Kinder und Jugendlichen 
werden mittels Befragungen angehört, haben aber keine Kontrolle darüber,  
ob ihre Sichtweise und Meinungen im Vorgehen Beachtung finden. Die Befragungen 
können mündlich oder schriftlich, in Einzel- oder in Gruppengesprächen stattfinden 
und dienen dazu, dass ein Überblick über die Situation der Kinder und  
Jugendlichen entsteht. 
 
Beispiel aus dem Projekt: 
Diese Beteiligungsstufe war für das Projekt zentral, ging es doch in erster Linie 
darum, Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen  
zu erfahren.  
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Stufe 5: Einbeziehung 
Auf dieser Stufe beraten die Kinder und Jugendlichen mit dem sozialpädagogischen 
Team zusammen, wie das Vorgehen aussehen soll. Die Beratungen haben jedoch 
nicht zwingend einen verbindlichen Einfluss auf den Entscheidungsprozess. 
 
Beispiel aus dem Projekt:  
In der Vorbereitungsphase des Sommerlagers wurden die Kinder und Jugendlichen 
stark in den Prozess miteinbezogen und berieten sich mit dem sozialpädagogischen 
Team zusammen.  
 
Stufe 6: Mitbestimmung 
Das sozialpädagogische Team, in diesem Fall der Entscheidungsträger, hält 
Rücksprache mit den Kindern und Jugendlichen, um wesentliche Aspekte eines 
Vorgehens mit ihnen abzustimmen. Es kommt zu Verhandlungen zwischen den 
Kindern, Jugendlichen und dem sozialpädagogischen Personal. Die Kinder und 
Jugendlichen haben auf dieser Beteiligungsstufe ein Mitspracherecht, jedoch nicht 
das alleinige Entscheidungsrecht. 
 
Beispiel aus dem Projekt:  
In Bezug auf die räumliche Einrichtung der Wohngruppe, wie auch in der 
Auseinandersetzung mit dem Sommerlager war die Beteiligungsstufe der 
Mitbestimmung zentral. 
 
Stufe 7: Teilweise Übertragung von Entscheidungskompetenz  
Auf dieser Stufe können die Kinder und Jugendlichen bestimmte Aspekte einer 
Maßnahme selber bestimmen. Die Verantwortung für die Maßnahme liegt jedoch in 
den Händen des sozialpädagogischen Personals. 
 
Stufe 8: Entscheidungsmacht 
Hier bestimmen die Kinder und Jugendlichen alle wesentlichen Aspekte einer 
Intervention selbst. Dies geschieht im Rahmen einer gleichberechtigten 
Partnerschaft mit dem sozialpädagogischen Team. Das heißt so viel wie, dass das 
sozialpädagogische Personal zwar an den Entscheidungen beteiligt ist, jedoch nicht 
die bestimmende sondern die begleitende und unterstützende Rolle hat. 
 
Beispiel aus dem Projekt:  
Im Sommerlager wurde in der Gruppe jeweils der nächste Tag besprochen. Die 
Kinder und Jugendlichen mussten dabei untereinander auf einen Konsens kommen, 
damit ein für ALLE zufriedenstellendes Programm gefunden wurde 
 
Stufe 9: Selbstorganisation 
Auf der Stufe der Selbstorganisation wird eine Maßnahme bzw. ein Projekt von den 
Kindern und Jugendlichen selber initiiert und durchgeführt. Häufig entsteht diese 
Initiative aus eigener Betroffenheit. Die Entscheidungen treffen die Kinder und 
Jugendlichen eigenständig und eigenverantwortlich. Das sozialpädagogische Team 
hat keinerlei Entscheidungsmacht und wird lediglich über die Initiative und 
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Beispiel aus dem Projekt:  
Diese Stufe von Partizipation war im Projekt „Beteiligung im Heimalltag“ nicht 
möglich. Die Kinder und Jugendlichen sammelten erst Erfahrungen auf den andern 
Beteiligungsstufen.  
 
Unter der Berücksichtigung der Beteiligungsformen, der Beteiligungsstufen und der 
Klientel der Wohngruppe dialogweg2, welches aus benachteiligten Lebenslagen 
kommt, wurde ein kreativ spielerisches Vorgehen geplant, um 
Partizipationsmöglichkeiten und Auseinandersetzungen mit dem Thema „Wohlfühlen 
am neuen Ort“ im Wohngruppenalltag zu schaffen.  
 
5.1. Vorgehen Projektorientierung Kinder und Jugendliche 
Um eine günstige Voraussetzung für die Projektauseinandersetzung mit den Kindern 
und Jugendlichen zu erhalten, war es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen 
früh über das Projektvorhaben orientiert wurden. Zudem wurde eine langsame 
Heranführung und Sensibilisierung an die Thematik als fördernd für das 
Projektvorhaben gesehen. Dafür wurde Ende Mai ein Gruppenwochenende, an dem 
alle Kinder und Jugendlichen anwesend waren, genutzt, um das Thema 
„Bedürfnisse“ aufzugreifen und ein einheitliches Verständnis zu erlangen. Das 
Programm enthielt drei unterschiedliche Werkstattposten zu diesem Thema. Das 
Ziel dieses Anlasses war es, Wissen bezüglich Bedürfnissen zu vermitteln und 
aufzuzeigen, wie individuell und in der Gruppe mit diesen Bedürfnissen umgegangen 
werden kann, damit Partizipation möglich wird. 
 
 
Abbildung 5: Darstellung Bedürfnispyramide (eigene Darstellung) 
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5.2. Vorgehen Teilziel 1 
Mit Hilfe einer visuellen Darstellung am Flip Chart hat die Projektleitung das 
sozialpädagogische Team an der Teamsitzung über die Methode „Wunschkarten“ 
und das Vorgehen „Traumzimmer“ orientiert und angeleitet. Zusätzlich wurde ein 
Merkblatt zur Unterstützung erstellt und in der Teammappe, welche für alle 
zugänglich ist, abgelegt.  
 
 
Abbildung 6: Vorgehen Wunschzimmer (eigene Darstellung) 
 
Für das erste Teilziel (Mikroebene) war die Methode „Wunschkarten“ aus der 
Kompetenzorientierten Familienarbeit (KOFA), welche im Modul „Zugänge zu 
abweichendem Verhalten“ von der Fachstelle Kinderbetreuung Luzern vorgestellt 
wurde, die Basis. Mit dieser Methode konnten individuelle Bedürfnisse, Wünsche 
und Ideen der Kinder und Jugendlichen erfahren werden.  
 
Die Kinder und Jugendlichen visualisierten mit Hilfe ihrer Bezugsperson ihr 
Wunschzimmer in beliebiger Form (malen, zeichnen, kleben, basteln etc.). In einem 
weiteren Schritt folgte eine Auseinandersetzung mit dem visualisierten Zimmer und 
wurde mittels bewusster Gesprächsführung der Bezugsperson konkretisiert und in 
eine realistische Form heruntergebrochen (Trichterform). 
 
Durch dieses Vorgehen wurde die Selbstwirksamkeit der Kinder und Jugendlichen 
gefördert, da sie selber ihre Wünsche und die dazu benötigten Schritte benennen 
konnten. Dies stärkt das Selbstbewusstsein und ist wichtig für die 
Partizipationsentwicklung eines Individuums. 
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5.3. Vorgehen Teilziel 2 
Das zweite Teilziel wurde ebenfalls mit der Methode „Wunschkarten“ 
(siehe 5.1.) angestrebt. 
 
Die Kinder und Jugendlichen erarbeiteten mit der Unterstützung der Projektleitung  
ein Plakat und zeigen, wie sie sich die gemeinnützigen Räume vorstellen. Alle 
durften kompromisslos ihre Vorstellungen kenntlich machen. Danach wurde das 
Plakat in der Gruppe besprochen und jedes Kind, jeder Jugendliche durfte seine 
Ideen vorstellen. 
 
In einem weiteren Schritt wurden die gemeinnützigen Räume in der Gruppe 
begangen und es wurde diskutiert, welche Gestaltungsvorstellungen umgesetzt 
werden sollen.  
 
Um Vorstellungen des Zusammenlebens der Kinder und Jugendlichen auf der 
Wohngruppe zu erfahren, wurde die wöchentlich Wohngruppensitzung (Donnerstag 
nach dem Abendessen) regelmässig genutzt. Ein Spiel oder eine kleine Übung zu 
Beginn dieser Gruppensitzung lockerte und erleichterte den Einstieg, für die 
Auseinandersetzung mit dem Thema. 
 
Folgende Übungen / Spiele aus der Datenbank des deutschen Kinderhilfswerkes: 
www.kinderpolitik.de/methodendatenbank und der Datenbank der Bundeszentrale 
für politische Bildung: www.bpb.de/methodik wurden durchgeführt. 
 
- ein ganz verrückter schöner Tag 
- unser Weg 
- Joining 
- Symbol Spiel (Wie kommt man zum Ziel, zur Vorstellung?) 
 
 
Zusätzlich wurde das Sommerlager als projektbezogene Beteiligungsform genutzt, 
um den Kindern und Jugendlichen Erfahrungen in den Beteiligungsstufen 6-8/9  
zu ermöglichen. Das bedeutete, dass die Kinder und Jugendlichen von der Planung 
bis zur Durchführung aktiv in die Entscheidungen rund ums Sommerlager 
einbezogen wurden. Dabei waren Auseinandersetzungen mit den diversen 
Bedürfnissen und Vorstellungen ganz zentral, um einen gemeinsamen Konsens zu 
finden. Einzige Rahmenbedingungen waren das Campen in der Schweiz und das 
finanzielle Budget für die Woche. Dafür durfte aber eine komplett neue Ausrüstung 
angeschafft werden. 
Nachfolgend werden die einzelnen Vorgehensweisen für die Planung und 




Die Kinder und Jugendlichen wurden früh über das anstehende Sommerlager, 
welches gemeinsam organisiert wird, durch das sozialpädagogische Team 
informiert.  Dabei wurden erste Vorstellungen und Wüsche der Kinder und 
Jugendlichen bekannt und für die Weiterverfolgung aufgenommen.  
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2. Schritt  
Die Vorstellungen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen über die nach- 
stehenden Punkte, wurden in diversen Gruppensequenzen gemeinsam festgelegt. 
- Camping Ausrüstung (Zelte, Gaskocher, Schlafmatten etc.) 
- Sommerlager - Ort 
- Menügestaltung 
- Aktivitäten 
- Wer mit wem im Zelt 
Damit Entscheidungen in der Gruppe getroffen werden konnten, wurden jeweils 
vorgängig zu den verschiedensten Punkten Ideen und Vorstellungen aus dem 
Internet recherchiert, damit alle sich ein Bild machen konnten. Wenn es schwierig 
war zu einer Entscheidung zu kommen, wurde über allfällige Alternativen diskutiert. 
Doch mittels Vertagungen oder einer demokratischen Abstimmung, konnten alle 
Entscheidungen für das Sommerlager in der Gruppe getroffen werden. Diese 
Entscheidungsprozesse wurden jeweils visuell auf einem Flip Chart festgehalten und 
auf der Wohngruppe aufgehängt, damit es für die ganze Gruppe sichtbar war und 
gegebenenfalls bei Unzufriedenheit nochmals darüber diskutiert werden konnte. 
Lager: 
Auf dem Camping angekommen, wurde erst der zugewiesene Platz inspiziert und in 
der Gruppe diskutiert, wie das Zeltlager aufgebaut werden soll. Jeder half mit und 
war gespannt auf die neu gekaufte Campingausrüstung. Nach dem Abendessen am 
ersten Abend wurden die aktuellen individuellen Wünsche und Vorstellungen für die 
Lagerwoche in der Runde besprochen und auf Flip Chart festgehalten.  
 
- spezielle Bedürfnisse, die in der Lagerwoche berücksichtigt werden sollen 
- einige wenige Regeln, für den Umgang untereinander. 
- Das Tagesprogramm wird am Vorabend für den kommenden Tag 
bestimmt (zeitlicher Ablauf, Verantwortlichkeiten (Einkaufen, Kochen, 
Abwaschen etc.) 
- Tagesrückblick/-auswertung jeweils nach dem Abendessen 
 
 
Abbildung 7: Beispiel für Tagesplan Sommerlager (eigene Darstellung) 
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Es wurden bewusste Tagesreflexionen im Sommerlager durchgeführt, welche mit 
verschiedenen Übungen (siehe 5.4. Vorgehen für die Projektevaluation) durchgeführt 
wurden. Parallel nutze das sozialpädagogische Team die Gespräche mit den 
Kindern und Jugendlichen, um ihre Meinungen und Bedürfnisse zu erfahren. Diese 
wurden im sozialpädagogischen Team ausgetauscht und schriftlich festgehalten. 
Zusätzlich diente ein Flip Chart dazu, dass die Kinder und Jugendliche jederzeit ihre 
Gedanken aufschreiben konnten. Nach dem Lager wurde mittels Fragebogen 
zunächst eine individuelle Auswertung vorgenommen. Erst nach den Sommerferien 
wurde ein Lagerrückblick mit Dia Show realisiert. In diesem Zusammenhang fand 
noch eine Gruppenreflexion statt.  
 
Abbildung 8: Beispiel Tagesauswertung Sommerlager (eigene Darstellung) 
 
Abbildung 9: Beispiel für Tagesauswertung Sommerlager (eigene Darstellung) 
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Abbildung 10: SoLa-Rückblick (eigene Darstellung) 
5.4. Vorgehen für die Projektevaluation 
Mit den Kindern und Jugendlichen wurden diverse Evaluationen während der 
Projektlaufzeit durchgeführt. Einerseits fanden regelmässig nach Gruppensettings 
kleine Evaluationsübungen statt, um den Überblick über deren Gedanken und 
Befinden zu haben. Dazu dienten die Methoden, der Fünf Finger von Dirk Roth 
(2013), der Barometer nach Klein (2003. S.16F.) und das Blitzlicht nach Kisters 
(2002). Zusätzlich wurde das Sommerlager mittels Fragebogen gleich im Anschluss 
von jedem Kind und Jugendlichen evaluiert (siehe Anhang). Einige Wochen später 
(nach den Sommerferien) wurde ein Lagerrückblick mit der ganzen Gruppe 
organisiert. Dabei wurden Fragen des Evaluationsbogens aufgegriffen und 
Veränderungsvorstellungen und Wünsche aufgenommen.  
Mit dem Auftraggeber und dem sozialpädagogischen Team wurde regelmässig in 
der Teamsitzung über den Prozessverlauf diskutiert. Zum Schluss wurde das Projekt 
mittels SWOT-Analyse evaluiert. 
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Abbildung 11: Fünf Finger Methode (eigene Darstellung) 
 
6. Projektmethodisches Vorgehen 
Mit dem projektmethodischen Vorgehen wird ersichtlich, mit welchen Schritten das 
Projekt zur Erreichung der Ziele geplant und durchgeführt wurde.  
 
6.1. Projektablauf und Projektphasen  
Die Umsetzung des Projekts ist in vier Phasen aufgegliedert, diese sind in der untern 
aufgeführten Tabelle mit den einzelnen Schritten und Meilensteinen ersichtlich. 
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Projektleitung: Claudia Brand       
Tätigkeit Std./KW 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Std. 
Konzeptionsphase      
Erste Zielformulierung                                    
Gespräch mit Auftraggeber (25.3.2015) 1                                  1 
Anpassung/Ausarbeitung Ziele                                   1 
Meilenstein: Umzug DW2* (14.4.2015)                                    
Literatur Recherche 3                                  10 
Gespräch mit Auftraggeber (8.5.2015) 1                                  1 
Verschriftlichung und Austausch Auftragsvereinbarung                                    
Umsetzungsphase 1      
Gespräch mit Begleitdozent (18.5.2015) 1                                  1 
Einführung/Orientierung Auftraggeber und Team DW2 2                                  2 
Einführungstag für K/J* (31.05.2015) 6                                  8 
Auftaktveranstaltung 1                                  1 
Merkblatterstellung 6                                  2 
Anleitung Team DW2 mittels Merkblatt 2                                  4 
Team abholen, ev. Hilfestellung 4                                  4 
Erkenntnisse/Erfahrungen im Team DW2 sammeln 2                                  6 
Evaluation mit K/J der Gestaltungsumsetzung 6                                  2 
Meilenstein/Teilziel 1                                    
Umsetzungsphase 2      
K/J orientieren/sensibilisieren 5                                  4 
Einzelgespräche mit K/J  8                                  10 
Vorbereitung: Gruppensequenzen 30                                  30 
Meilenstein: Gruppensequenzen (10.7.)                                    
Gruppensequenzen im Team DW2 vorstellen 6                                  6 
Gruppensequenz 1 6                                  4 
Gruppensequenz 2 6                                  4 
Gruppensequenz 3 6                                  4 
Gruppensequenz 4 6                                  4 
Gruppensequenz 5 6                                  4 
Meilenstein/Teilziel 2 4                                  2 
Abschlussphase      
Evaluation Projekt 10                                  8 
Meilenstein/Teilziel 3 8                                  6 
Evaluation mit den K/J 4                                  4 
Prozessevaluation mit dem Team DW2 8                                  10 
Projektjournal 20                                  20 
Projektbericht 10                                  20 
Abschlussrunde 1                                  2 
Stunden Total geschätzt/real 180  185 
 Abbildung 12: Projektablauf inkl. Meilensteinen (eigene Darstellung)  Legende: K/J Kinder und Jugendliche, DW2 dialogweg 2 
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In dieser Phase fand am 14. April 2015 der Umzug an den Dialogweg 2 statt. Parallel  
fanden Austauschgespräche mit dem Auftraggeber statt und die Projektskizze 
wurde erarbeitet. 
 
6.1.2. Umsetzungsphase 1 
Als Einstieg findet ein Einführungstag für die Kinder und Jugendlichen zum Thema 
Bedürfnisse statt. Der Meilenstein und Schluss dieser ersten Umsetzungsphase ist 
das erste Teilziel. Es ging darum, das sozialpädagogische Team an das Projekt und 
Vorhaben heranzuführen und zu schulen, damit  die Bezugspersonen mit den 
Jugendlichen fachlich begründet und methodisch gestärkt an der 
Bedürfniserhebung arbeiten konnten. Zusätzlich entstand die Idee einer Vernissage, 
wo Eltern und Bekannte der Kinder und Jugendlichen eingeladen wurden, um die 
visualisierten Wunschzimmer der Kinder und Jugendlichen zu besichtigen und zu 
würdigen. Die Vernissage wurde mit den Kindern und Jugendlichen vorbereitet und 
fand am 18. Juni 2015 statt. 
 
6.1.3. Umsetzungsphase 2 
Der erste Meilenstein in dieser zweiten Umsetzungsphase betraf nur die 
Projektleitung und beinhaltete den Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für die 
Erhebung der Bedürfnisse in der Gruppe. Dafür wurden einerseits Einzelgespräche 
mit den Kindern und Jugendlichen durchgeführt, um individuelle Anliegen zu 
erfahren. Andererseits wurden Gruppensequenzen im Wohngruppenalltag 
organisiert und genutzt, um mit den Kindern und Jugendlichen über ihre Bedürfnisse 
zu sprechen. Zusätzlich wurden die Gruppensettings im Wohngruppenalltag genutzt 
um das Sommerlager, als projektbezogene Beteiligungsform zu planen. Es folgte die 
Durchführung des Sommerlagers. Mit den zusätzlich daraus gewonnenen 
Erkenntnissen wurde das zweite Teilziel (Meilenstein) erreicht. 
 
6.1.4. Abschlussphase 
In der Abschlussphase ging es darum, die erhobenen Daten auszuwerten und zu 
einem Bedürfniskatalog zusammenzustellen. Aufgrund der neuen 
Gruppenkonstellation war es nicht möglich, mit den Kindern und Jugendlichen 
zusammen den Bedürfniskatalog zu erstellen. Es folgte eine Schlussevaluation mit 
allen Projektbeteiligten, der Projektbericht wurde verfasst und das Projektjournal, 
welches während sämtlicher Phasen des Projekts geführt wurde, konnte 
abgeschlossen werden. Eine Abschlussrunde mit dem Auftraggeber und dem 
sozialpädagogischen Personal zeigten auf, welche veränderten Komponenten im 
Wohngruppenalltag weitergeführt werden und in das Wohngruppenkonzept 
integriert werden sollen. Der Abschluss des Projekts verzögerte sich um vier 
Wochen (siehe unter Projektablaufplan 6.1. die hellorange eingefärbten Spalten). 
 
6.2. Projektaufbauorganisation  
Durch die folgende Darstellung der Projektorganisation wird ersichtlich, wer in 
welchem Zusammenhang an der Umsetzung des Projekts beteiligt war.  
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Abbildung 13: Projektorganisation (eigene Darstellung) 
 
Die Projektleitung hatte die Hauptverantwortung für die Projektlaufzeit. Sie war die 
Ansprechperson bezüglich Fragen, Rahmenbedingungen, plante das Vorgehen und 
koordinierte diese dem Auftraggeber, dem sozialpädagogischen Team und den 
Kindern und Jugendlichen. Die Zusammenarbeit mit der Projektleitung, dem 
Auftraggeber und dem sozialpädagogischen Team verlief sehr transparent, in dem 
die wöchentliche Teamsitzung regelmässig als Austauschgefäss genutzt wurde.  
Vorneweg gab es Sitzungen nur mit dem Auftraggeber, in denen fortlaufend der 
aktuelle Stand und das weitere Vorgehen des Projekts besprochen wurde, bevor 
das sozialpädagogische Team einbezogen wurde. Die Teamsitzungen wurden 
jeweils schriftlich dokumentiert und für den Auftraggeber und das 
sozialpädagogische Team zugänglich abgelegt. Mit der Projektbegleitung der HSLU 
war die Projektleitung im Austausch und nutzte deren Inputs und Überlegungen für 
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7. Evaluation Projekt  
Nachfolgend werden die Ergebnisse und Beobachtungen der gesamten 
Projektlaufzeit dargelegt, erläutert und evaluiert. 
 
7.1. Zeitliche Ressourcen 
Aus der Tabelle der Projektablauforganisation (siehe Kapitel 6.1.) sind die zeitlichen 
Ressourcen, welche tatsächlich für das Projekt beansprucht worden sind, 
ersichtlich. Es zeigt einige Abweichungen gegenüber der Planung. Dies ist damit zu 
erklären, dass das Projekt im Wohngruppenalltag der Kinder und Jugendlichen 
durchgeführt und je nach Situation das geplante Vorgehen verschoben und 
angepasst wurde. Vor allem nach den Sommerferien gab es für die 
Evaluationsdurchführung eine Verzögerung. Einerseits brauchten die Kinder und 
Jugendlichen nach den Ferien etwas Zeit, um sich im Schulalltag wieder zu Recht zu 
finden und andererseits gab es erneut Veränderungen für die Kinder und 
Jugendlichen auf der Wohngruppe dialogweg 2. Auf das neue Schuljahr traten zwei 
Jugendliche neu ein und mussten den Wohngruppenalltag erst kennen lernen und 
sich zu Recht finden. Parallel zur veränderten Gruppenkonstellation der Kinder und 
Jugendlichen gab es auch noch personelle Veränderungen im sozialpädagogischen 
Team. Aufgrund dieser Veränderungen wurde die SWOT-Analyse und auch die 
Projektpräsentation im Team erst im Oktober durchgeführt. Die Fertigstellung und 
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7.2. Finanzielle Ressourcen 
In der Grafik ist erkennbar, dass das Projekt gut mit den geplanten finanziellen 
Mitteln durchgeführt werden konnte. Das zur Verfügung stehende Budget der 
Institution wurde nicht vollständig ausgeschöpft, respektive für die Durchführung 
des Sommerlagers stand ein separates Budget zur Verfügung, welches in diesem 
Bericht nicht erwähnt wird.  
 
Beschreibung Aufstellung Ausgaben CHF Einnahmen CHF 
Personalaufwand Geplant Real Geplant Real 
Projektleitung 180h x 20CHF 3600 3700   
Projektbegleitung HSLU 10h x 150CHF 1500 1200   
Auftraggeber 8h x 100CHF 800 800   
Sozialpädagogische Team 
dialogweg 2 
30h x 25CHF 750 750   
Sachaufwand 
Druck- und Kopierkosten 50Stk. x 0.20CHF 10 10   
Material für Gruppensequenz.  500 400   
Total Aufwand  7160 6860   
 
Ertrag 





   1500 1200 




   750 750 
Kostenübernahme dialogweg 2: 
Druck- und Kopierkosten 
   10 
 
10 
Kostenübernahme dialogweg 2: 
Material für die Workshops 
   500 
 
400 
Total  7160 6860 7160 6860 
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Um das Projektziel - die Erhebung der individuellen Vorstellungen und Wünsche an 
die Gestaltung der Räumlichkeiten und der Bedürfnisse an Gemeinschaftskultur der 
Kinder und Jugendlichen für das Wohnen und Wohlfühlen am neuen Ort – zu 
erreichen, wurden 3 Teilziele definiert. Diese Teilziele (siehe Kapitel 4.) werden 
anschliessend ausgewertet und liefern Erkenntnisse über das Projekt.  
 
7.3.1. Teilziel 1 
Das erste Teilziel wurde vor den Sommerferien planmässig erreicht. Aufgrund einer 
geplanten Vernissage am 18.Juni 2015 als Elternanlass, nutzen die Kinder und 
Jugendlichen die Möglichkeit, ihr Traumzimmer zu visualisieren und zeigten  ihre 
individuellen Wünsche und Vorstellungen auf. Im Anschluss lag es an den 
Bezugspersonen in einer Auseinandersetzung mit den Kindern und Jugendlichen 
diese Vorstellungen zu konkretisieren und umsetzbar zu machen. Da die meisten 
Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen sich in einem realisierbaren Rahmen 
befanden, konnten die ersten Wünsche ziemlich zeitnah erfüllt werden. Etwas 
grössere oder finanziell aufwendigere Wünsche sind zum Zeitpunkt des 
Projektendes immer noch im Kopf der Kinder und Jugendlichen und in Bearbeitung, 
so zum Beispiel: Ein Hochbett selber schreinern, Wände farbig malen oder 
Finanzierungsabklärungen für eine Hängematte mit Gestell. 
Die Umsetzung ihrer Traumzimmer ist den Kindern und Jugendlichen sehr wichtig, 
da sie regelmässig das sozialpädagogische Personal darauf ansprechen und wissen 
möchten, wie es darum steht. Die Bezugspersonen nutzen dieses aktive Nachfragen 
und bestärken und unterstützen die Kinder und Jugendlichen, dann die nächsten 
Schritte zur Realisierung selber in die Hand zu nehmen. Diese Schritte belaufen sich 
über nötige Abklärungen, bis zu diverse Planungen und Umsetzungsmöglichkeiten.  
 
7.3.2. Teilziel 2 
Zum Zeitpunkt des Verfassens des Projektberichts waren eine Vielzahl von 
Bedürfnissen, über räumlich und kulturelle Vorstellungen des Zusammenlebens auf 
der Wohngruppe dialogweg 2 der Kinder und Jugendlichen bekannt. Es ist schwierig 
zu beurteilen, ob diese Vielzahl von Bedürfnissen abschliessend und für das 
Wohnen am dialogweg 2 ist. Es zeigt zumindest ein Abbild der Bedürfnisse, 
Vorstellungen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen in der Projektlaufzeit von 
Mai bis Oktober 2015 auf. Damit die Kinder und Jugendlichen ihre Gedanken zum 
Wohnen am neuen Ort äussern konnten, mussten Rahmenbedingungen im Alltag 
geschaffen werden, damit dies möglich war. Das war nicht immer einfach, da eine 
parallel herausfordernde Mädchendynamik viele Ressourcen des 
Wohngruppenalltages beanspruchten. Trotzdem gelang es, einen Teil der Kinder 
und Jugendlichen am dialogweg 2 für eine Auseinandersetzung mit ihren 
Bedürfnissen zu gewinnen. Viele sich anbietende Möglichkeiten, sich mit den Kinder 
und Jugendlichen über das Thema auseinanderzusetzen, wurde genutzt. 
Spontanität und Flexibilität waren dabei auszeichnende Fähigkeiten.  
 
7.3.3. Teilziel 3 
Es war die Vorstellung, dass zum Schluss ein Bedürfniskatalog über die 
gewonnenen Informationen der Kinder und Jugendlichen, welcher mit den 
Beteiligten zusammen erarbeitet worden war, besteht. Aufgrund von zwei neuen 
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Jugendlichen auf der Wohngruppe, konnte dieser Bedürfniskatalog nicht im 
Austausch mit den Kindern und Jugendlichen realisiert werden. Die neue 
Gruppenkonstellation verunsicherte und beschäftigte die Kinder und Jugendlichen. 
Gegenseitiges Kennenlernen stand nun primär im Fokus und wurde als das aktuelle 
Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen interpretiert. Um dennoch einen Überblick 
über die geäusserten, bestehenden Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und 
Jugendlichen zu haben, fasste die Projektleitung diese auf einem Flip Chart 
zusammen. Dieses Flip Chart soll die Grundlage für die weitere Gestaltung und 
Auseinandersetzung der Wohngruppe dialogweg 2 sein, um dem Ziel, dass sich die 
Kinder und Jugendlichen in Zukunft am neuen Wohnort sicher und wohl fühlen, 
näher zu kommen.  
 
 
Abbildung 15: Bedürfnisse Kinder und Jugendlichen Zusammengefasst  
(eigene Darstellung) 
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7.4. Evaluation methodische Vorgehen 
Mit dem Ziel, einen möglichst umfassenden Überblick über die individuellen 
Bedürfnisse und Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen zu erhalten, wurden 
bewusst verschiedene Datenerhebungsmethoden vorgenommen. Diese reichten von 
Einzelgesprächen, über Gruppengespräche bis zur anonymen Befragungen mittels 
Fragebogen der Kinder und Jugendlichen, welche im methodischen Vorgehen und 
deren Ablauf über die Projektzeit berücksichtigt wurden (siehe Kapitel 5.). Das 
geplante Vorgehen erwies sich als hilfreich und unterstützend für die Erhebung der 
Bedürfnisse. Jedoch erforderte eine hohe Flexibilität in der Planung und der 
Umsetzung Geduld, Fingerspitzengefühl und ein grosses Repertoire an Kreativität, 
um das Projekt im Alltag der Kinder und Jugendlichen umzusetzen. Nicht selten 
mussten geplante Gruppensequenzen vertagt und spontan, wenn ein Arbeiten mit 
der Gruppe möglich war, genutzt werden. Die dennoch gewonnen Erkenntnisse 
ermöglichten, dass die Projektleitung zum Schluss des Projekts einen 
Bedürfniskatalog zusammenstellen konnte, welcher der Wohngruppe dialogweg 2 
für das weitere sozialpädagogische Handeln im Wohnalltag dienen soll.  
 
Die Methode der „Wunschkarten“ wurde vom sozialpädagogischen Team als 
unterstützend und hilfreich für die individuelle Bedürfniserhebung der Kinder und 
Jugendlichen empfunden. Etwas schwieriger wurde das Herunterbrechen und 
Realisieren der individuellen Wünsche gesehen. Es herrschten lange Zeit 
Unklarheiten, mit welchen Mitteln und Methoden, die jeweiligen Wünsche umgesetzt 
werden konnten. In mehreren Teamsitzungen des sozialpädagogischen Personals 
wurden mittels kollegialer Beratung individuelle Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert 
und im Anschluss dem jeweiligen Kind / Jugendlichen vorgeschlagen. Zur Zeit sind 
alle Kinder und Jugendlichen, welche vor den Sommerferien eine Visualisierung 
ihres Wunschzimmers erarbeitet haben damit beschäftigt, einige ihrer Wünsche und 
Vorstellungen umzusetzen.  
 
Zum Schluss der Projektlaufzeit wurde eine SWOT-Analyse mit dem Kernteam 
durchgeführt, um eine Momentaufnahme des IST- Zustandes zu erhalten. Daraus 
wurde ersichtlich, wo sich die Stärken und Schwächen im sozialpädagogischen 
Wohngruppenalltag befinden.  
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Abbildung 16: SWOT-Analyse (eigene Darstellung) 
 
8. Zusammenfassende Ergebnisse  
Verschiedenste Aussagen der Kinder und Jugendlichen, aus Einzel- oder 
Gruppengesprächen zeigen, dass mit den neu geschaffenen Bedingungen im 
Wohngruppenalltag eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen möglich wird und 
zu einem gesteigerten Wohlbefinden führt. Mit dem gesteigerten Wohlbefinden auf 
der Wohngruppe dialogweg 2, wächst auch die Identität mit dem neuen Ort, was 
wiederum ein Schritt zur Realisierung des Fernziels (siehe Kapitel 4.) ist. 
Nachfolgend einige Aussagen der Kinder und Jugendlichen. 
 
- „Ihr seid weniger streng als im Sonnenberg.“ 
- „Wir dürfen viel mehr mitbestimmen.“ 
- „Sommerlager 2015 war das beste Lager ever, ausser das Campen bei 30 Grad 
und die vielen Mücken nervten.“  
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8.1. Schlussfolgerung und Perspektiven 
In einer Schlussrunde mit dem Auftraggeber und dem sozialpädagogischen 
Personal präsentierte die Projektleitung die Ergebnisse der Projektlaufzeit und den 
zusammengestellten Bedürfniskatalog der Kinder und Jugendlichen. Es wurde 
ersichtlich, wie viel sich im Wohngruppenalltag verändert hat. Es herrschte ein 
einheitliche Resonanz, dass die geschaffenen Beteiligungsformen und 
Beteiligungsstufen wertvolle Erfahrungen für die Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen darstellen und unbedingt weiterverfolgt und beachtet werden sollen. 
Dazu soll das Bewusstsein über die Stärken und Schwächen, die sich in der SWOT- 
Analyse zeigten, (siehe Abbildung SWOT-Analyse) helfen, damit die Weiterführung 
der geschaffenen Beteiligungsbedingungen im Heimalltag für die Kinder und 
Jugendlichen weiterhin gewährleistet werden können. Die Kinder und Jugendlichen 
erfuhren durch die Durchführung des Projekts, dass ihre Stimme wichtig ist und 
ernstgenommen wird. Diese Selbstwirksamkeitserfahrungen stärken die Kinder und 
Jugendlichen in ihrem Entwicklungsprozess und motivieren sie dazu, sich auch in 
Zukunft zu beteiligen. Ein Vorschlag, welcher von den Kindern und Jugendlichen 
beim Sommerlagerrückblick für das nächste Sommerlager entstand, soll unbedingt 
weiterverfolgt und unterstützt werden, damit die Kinder und Jugendlichen weitere 
Erfahrungen in ihrer Beteiligung machen können (die Kinder und Jugendlichen 
möchten im Organisationskomitee fürs Sommerlager 2016 sein. Mittels einer Aktion 
möchten sie Geld verdienen, was das Lagerbudget erhöht, damit wieder ein 
Lagerhaus gemietet werden kann). 
 
Zusammenfassend und aufgrund der während der Durchführung des Projekts 
gewonnenen Erkenntnisse bestätigt sich, dass Wohlfühlen als Grundvoraussetzung, 
damit Beteiligung geschehen und wahrgenommen werden kann, von grosser 
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Aufgrund neuen Mitarbeitenden auf der Wohngruppe dialogweg 2, erklärte und 















- Möglichkeiten und Gefässe im Alltag nutzen, die K/J einzubeziehen. 
- Gutes Planen  
- transparentes Informieren (Whiteboard, Pinnwand, Gespräche etc. nutzen) 
- Ideen der K/J weiter verfolgen und unterstützen (Bsp. Bedürfnis im OK sein 
für SoLa 2016) 
